

---

# Projectplan Drents Voedselbos Loket

---

## Opsteller

Namens de Vereniging Drentse Voedselbossen


Door Mevr. F. Huigens

## Datum

15 juni 2022

## Inleiding

Voor u ligt het projectplan voor de op- en inrichting van het Drents Voedselbos Loket: Hét loket voor alle vragen rond voedselbossen in Drenthe. Het Drents Voedselbos Loket voldoet aan de vraag van initiatiefnemers, overheden en natuur(beschermings)organisaties om 1 centraal aanspreekpunt en centreren van kennis rond voedselbossen te hebben. Het Drents Voedselbos Loket draagt op die wijze bij aan het vergroten van de levensvatbaarheid van voedselbossen. Dit projectplan beschrijft de doelstellingen, waarom dit van belang is en de wijze waarop het Drents Voedselbos Loket dit zal realiseren. Het projectplan beschrijft een periode van 3 ½ jaar om de op- en inrichting en exploitatie van het Drents Voedselbos Loket te realiseren. Na deze periode wordt door het Drents Voedselbos Loket gekeken naar de zelfstandige levensvatbaarheid van de organisatie. Dit projectplan voorziet niet in de periode na deze drie jaar.



## Visie van het Drents Voedselbos Loket

Een boom planten is niet zo moeilijk. Bomen laten overleven wel. Daar is goed plantmateriaal voor nodig, maar vooral kennis en nog belangrijker, samen doen. Het Drents Voedselbos Loket heeft de ambitie om de spil te zijn in deze drie elementen.

## Doelstelling Drents Voedselbos Loket

Het stimuleren van de ontwikkeling van robuuste, levensvatbare en langjarige voedselbosprojecten in de provincie Drenthe, aansluitend op de ambities in de Drentse Bomen en Bossenstrategie, de ambities rond Natuurinclusieve Landbouw, Duurzame en lokale voedselvoorziening en versterking van Sociale Cohesie.

## Projectaanpak:

Om deze doelstelling te realiseren zal het Drents Voedselbos Loket zich richten op drie speerpunten:

1. Het **ondersteunen van (de leden van) de Vereniging Drentse Voedselbossen**
  - Verkennen, begeleiden en opstarten van het collectief: onderzoek naar gedeelde waarden, organisatievorm, besluitvorming & bestuur, toekomstperspectief;
  - Bundeling van vragen van deelnemers;
  - Bundelen van inkoop en later verkoop van bos- en plantmateriaal en voedselbos-producten;
  - Subsidieaanvraag voor o.a. aanplant.
2. Het **vergroten van kennis** op gebied van voedselbossen bij de deelnemers, door het organiseren van
  - Basiscursus “Ontwerp je Voedselbossen”;
  - Verdiepingsaanbod (denk aan vermeerderen, kwaliteit van bodem - plantgoed - handelen/arbeid etc);

- Advisering over (mogelijke c.q. toekomstige en bestaande) locatie bij initiatiefnemers.
3. Het invullen van een **loketfunctie voor overheden, natuur(beschermings)-organisaties, bedrijven**, rechtspersonen en particulieren zodat er 1 aanspreekpunt in de provincie Drenthe is t.a.v. voedselbossen. Dit kenniscentrum is aanspreekpunt voor:
- Initiatiefnemers;
  - Overheden (gemeenten, provincie, waterschap) ten behoeve van vraagstukken die betrekking hebben op bestemmingsplannen, omgevingsvisie, ecologie, biodiversiteit, duurzaamheid en financiële ondersteuning in relatie tot voedselbossen;
  - Bedrijven en organisaties die mogelijkheden zoeken voor CO2 compensatie;
  - Natuurbeschermingsorganisaties, ten behoeve van samenwerking en co-creatie in of tussen verschillende projecten, afzetmarkt producten, handel in plant- en zaadgoed.

## Resultaten

Binnen de termijn van 3 ½ jaar wordt het volgende gerealiseerd met de beschikbaar gestelde gelden:

1. Het oprichten, professionaliseren en optimaliseren van het loket, d.m.v. het inrichten van o.a.:
  - Digitaal platformen en netwerk;
  - Scholings- en verdiepingsbijeenkomsten;
  - Uitwisselen van (adres)gegevens c.q. AVG-verantwoord databeheer;
  - Actieve begeleiding bij de opstart van initiatieven;
2. Het leggen van contacten met en ondersteunen van de gemeenten in Drenthe, zodat deze gemeenten beleidsmatig kunnen anticiperen op vragen rond voedselbossen in Drenthe;
3. Het organiseren van minimaal 4 basis- en 2 verdiepingscursussen voor deelnemers;
4. Realiseren van een actieve en financiële betrokkenheid van minimaal 6 gemeenten in Drenthe.

## Begroting

De begroting voor het en financiering van het Drents Voedselbos Loket bestaat deels uit subsidie van de provincie Drenthe, deels uit bijdragen vanuit de participerende gemeente(n) en deels vanuit de eigen bijdrage van deelnemers. Daarnaast zal aanvullende financiering worden gezocht in de vorm van projectaanvragen bij ideële instellingen en fondsen en bijdragen van leden of klanten van het Drents Voedselbos Loket. Onderdeel van de projectopdracht voor het Drents Voedselbos Loket is het realiseren van de financiering.

	Per jaar	Totaal
Projectleider Drents Voedselbos Loket: 8 uur per week	€ 24.000,00	€ 72.000,00
Basicursus 'Ontwerp je Voedselbos' 2 per jaar	€ 7.200,00	€ 21.600,00
Verdiepingscursus 'Masterclass Voedselbossen' 1 per jaar	€ 3.600,00	€ 10.800,00
Voedselbos advies: 1 dagdeel per maand	€ 3.600,00	€ 10.800,00
Inleiding en advies op maat, excursies etc: 1 dag per maand	€ 1.600,00	€ 4.800,00
Organisatiekosten (website, automatisering, huisstijl)		€ 5.000,00
		<b>€ 125.000,00</b>

## Financiering

	Per jaar	Totaal
1/3 Subsidie Provincie Drenthe		€ 40.000,00
1/3 Bijdrage vanuit gemeentes in Drenthe (≈ € 500,00 per deelnemer)		€ 40.000,00
Eigen bijdrage door leden	€ 5.000,00	€ 15.000,00
<b>PM: Subsidie aanvullende aanvragen</b>		<b>€ 30.000,00</b>
		<b>€ 125.000,00</b>

De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. Deze zullen wel in de subsidieaanvraag worden meegenomen.

## Risico's

Op het moment van opstellen van dit projectplan is de dekking van de begroting nog niet gerealiseerd. Onderdeel van de opdracht voor de projectleider van het Drents Voedselbos Loket is het binnenhalen van de dekking. Tegelijkertijd heeft het bestuur van de Vereniging Drentse Voedselbossen voldoende vertrouwen om op pad te gaan en is de toezegging van de provincie Drenthe een belangrijke steun in de rug.

## Inhoudelijke ruimte en beperkingen Drents Voedselbos Loket

Om helderheid te geven in verwachtingen, wat er wel en niet binnen de scope van het projectplan valt is onderstaand schema opgesteld. De scope van het project kan, in overleg en op aangeven van de projectleider van het Drents Voedselbos Loket tussentijds door de opdrachtgever worden aangepast, waarbij ook de begroting zodanig wordt aangepast.

<b>Wat valt onder de (gratis) dienstverlening van het Drents Voedselbos Loket</b>	<b>Wat voert het Drents Voedselbos Loket niet uit, maar bemiddelt wel:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telefonische en digitale afhandeling van vragen;</li> <li>2. Pro-actieve en reactieve contacten met (lokale) overheden;</li> <li>3. Verzorgen inleidingen en workshops op aanvraag voor verenigingen, organisaties of overheden;</li> <li>4. Organiseren van excursies tbv leden van de Vereniging Drentse Voedselbossen;</li> <li>5. Uitbrengen Nieuwsbrief (min 4 maal per jaar);</li> <li>6. Coördineren van financiële aanvragen en subsidies voor leden;</li> <li>7. Organiseren collectieve inkoop plantmateriaal;</li> <li>8. Korting bij kweker(s);</li> <li>9. Verbinden van deelnemers met specifieke vragen (netwerk);</li> <li>10. Inhuur en contractering van kennis-toeleveranciers voor het Drents Voedselbos Loket.</li> </ol>	<p>Alle specifieke werkzaamheden op het terrein van de initiatiefnemer zelf:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maatwerk ontwerp van voedselbossen;</li> <li>2. Verdiepingsmodules, die niet worden verzorgd in samenwerking met De Voedselboss;</li> <li>3. Bodemonderzoek;</li> <li>4. Levering van plantmateriaal.</li> </ol>
<b>Met eigen bijdrage door leden van de Vereniging Drentse Voedselbossen</b>	<b>Wat doet het Drents Voedselbos Loket niet</b>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verzorgen basistrainingen in samenwerking met De Voedselboss (minimaal 4);</li> <li>2. Verzorgen verdiepingstraining in samenwerking met De Voedselboss (minimaal 2);</li> <li>3. Eerste advies m.b.t. de locatie van de initiatiefnemer (advies over bestemmingsplan, vergunningen, ontwerp etc.);</li> <li>4. Bemiddeling bij CO2 Compensatie.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ledenadministratie en databeheer voor Vereniging Drentse Voedselbossen;</li> <li>2. Financieringsaanvragen en subsidie aanvragen voor losse projecten;</li> <li>3. Begeleiding bij aan-verkoop van land</li> </ol>
---	--

### **Projectduur**

3 ½ jaar. Start juli 2022, einde december 2025.

### **Verantwoording en Code Behoorlijk Bestuur Drents Voedselbos Loket**

Het Drents Voedselbos Loket wordt ingericht in opdracht van de Vereniging Drentse Voedselbossen. De Vereniging Drentse Voedselbossen bewaakt de doelstellingen, de behaalde resultaten en de integriteit van het Drents Voedselbos Loket. Tevens is de Vereniging de juridische rechtspersoon van waaruit subsidieaanvragen worden gedaan ten behoeve van het Drents Voedselbos Loket.

Het Drents Voedselbos Loket is eigendom van Expressief (Rechtspersoon eenmanszaak te Beilen, eigendom van Femmeke Huigens). Het Drents Voedselbos Loket stelt Femmeke Huigens aan, voor de duur van het project, als projectleider / kwartiermaker Drents Voedselbos Loket. Voor de borging van kennis op gebied van voedselbossen gaat het Drents Voedselbos Loket een structurele samenwerking aan met gekwalificeerde derden. In de opstartfase zijn afspraken gemaakt met De Voedselboss (eenmanszaak te Hengelo- eigendom van Martijn Aalbrecht). Martijn Aalbrecht is bestuurslid van Stichting Voedselbosbouw Nederland, waardoor ook een directe verbinding gelegd is met deze stichting.

Het Drents Voedselbos Loket legt minimaal 1 maal (en zo vaak als nodig is) per kalenderjaar verantwoording af aan het bestuur van de Vereniging Drentse Voedselbossen. Het bestuur treedt niet formeel, maar de facto op als Raad van Commissarissen van Het Drents Voedselbos. De Vereniging Drentse Voedselbossen wordt op haar beurt minimaal 1 maal per kalenderjaar gecontroleerd door de (algemene) ledenvergadering.

### **Maatschappelijke ontwikkelingen en momentum**

Voedselbossen zijn op dit moment populair en schieten als paddenstoelen in de lucht. Particulieren voelen, mede ingegeven door de Corona-crisis en zeker door de in snel tempo toenemende energietekorten, een sterke behoefte aan zelfvoorzienendheid en eigen, lokale of substantieel kortere voedselproductie. Klimaatverandering wordt zichtbaar en voelbaar en de roep neemt toe om op een andere, aanvullende wijze naar land- akker-, bosbouw, ecologie, klimaat en natuur te kijken. De actuele oorlog tussen Rusland en Ukraine, met de consequenties voor brandstofprijzen en gasleverantie heeft een rechtstreeks gevolg voor de productie van kunstmest en daarmee directe gevolgen voor de reguliere landbouw.

## Kortom

In sneltreinvaart is de wereld in beweging. Zonder dit van overheidswege dwingend top-down te willen reguleren is het belang en het momentum voor kennisbundeling en samenwerking groot, en het afbreukrisico voor nieuwe initiatieven ook.

Het grootste risico van de populariteit van voedselbossen is:

1. Kennis is beperkt en versnipperd. Het imago is troebel en gepolariseerd. Verwachtingen gekleurd. Door kennis te ontwikkelen en bundelen kan iedere initiatiefnemer profijt hebben;
2. Er is ongeduld. Aanplant van een voedselbos wordt te vroeg gedaan, waardoor de bodem en de omgeving nog niet rijp zijn voor een succesvol voedselbos;
3. Er is zo'n grote vraag naar plantmateriaal voor voedselbossen dat kwekers te jong plantgoed aanbieden. Dit plantgoed overleeft de strijd met grasachtige gewassen veelal niet.

Het gevolg van deze risico's is dat veel voedselbossen, ook grootschalige projecten, kunnen mislukken en initiatiefnemers teleurgesteld en financieel negatief afhaken. Daarom onze ambitie om via het Drents Voedselbos Lokaal initiatiefnemers te ondersteunen, op te leiden en te verbinden zodat voedselbossen een blijvende rol gaan innemen in voedselproductie middels meerjarige bomen en struiken.

## Slotbepaling

Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Vereniging Drentse Voedselbossen

d.d. 7 juli 2022

De Voorzitter  
Mevr. G. Mulder

